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Ingress 

Kenfish AS har gjennomført et prosjekt for å ivareta kvalitet på fangst fra kystfiskeflåten best mulig. 

Gjennom dette prosjektet har vi vist at bedre lønnsomheten og ressursutnyttelsen for hele 

verdikjeden kan oppnås ved anvendelse av riktig teknologi. Prosjektet har blitt gjennomført med 

støtte fra FHF og Innovasjon Norge, og har foregått over nesten 4 år til sammen fordelt på to 

underprosjekter. 

 

Bakgrunn 

Den bakenforliggende årsaken til ønsket om å gjennomføre prosjektet, var at vi observerer en 

økende etterspørsel etter fersk fisk fra Norge av høy kvalitet. Det blir derfor interessant å se på hva 

som kan gjøres for å levere så høy kvalitet som mulig. I tillegg ser vi en trend i high-end segmentet i 

retning av et ønske om mer sporbarhet og større matsikkerhet. Opprinnelse, bærekraft og kvalitet er 

drivende faktorer.  

Kystfiskeflåten har hengt etter i den teknologiske utviklingen i forhold til havgående fartøyer. De 

fleste mindre båter er ikke utrustet til å ta vare på fisken rett etter at fisken har kommet om bord. 

Kystfiskeflåten er en aldrende flåte, og det er store investeringsbehov for å komme opp på det nivået 

som kreves i fremtiden. Når det er sagt, så er mindre fartøy som driver linefiske i utgangspunktet 

godt egnet for å møte de kvalitetskrav og krav til sporbarhet og bærekraft som industrien i stadig 

større grad møtes av. Dette forutsetter at flåten investerer i utstyr som ivaretar riktig utblødning, 

nedkjøling og kjølelagring.  

For å kunne levere den beste kvaliteten med den beste holdbarheten, er det avgjørende at fisken 

behandles riktig fra hav til butikk. Stikkord her er temperatur, utblødning og ytre påkjenning på 

fisken slik som støt og trykk. Feil som gjøres tidlig i forløpet kan ikke repareres da irreversible 

prosesser settes i gang, og får dermed konsekvenser for sluttbrukerens kvalitetsopplevelse og 

villighet til å betale en god pris.  

«Catch on Demand» har vært et begrep vi har benyttet igjennom begge de to delprosjektene. Det vil 

si at fangsten skal tas når den etterspørres, selges når den fiskes, altså et motsatt årsak-virkning-

forhold. Dette er det flere gode grunner for. Hvis fisken leveres når den etterspørres, blir prisen 

bedre, og om den da leveres med topp kvalitet, blir prisen enda bedre. Jevnere fangst gjennom året 

gir bedre verdiskapning for hele næringen. Denne fisken er også ypperlig egnet for foredling på 

norske landanlegg.  



 

MS Fay leverte fisk av topp kvalitet etter vellykket installasjon av produksjonslinje om bord. Dessverre 

gikk fartøyet ned i Barentshavet den 28.12.2019. 

 

Gjennomføring 

Prosjektering/Konstruksjon/tegning  

Byggingen og installasjon av produksjonslinjen om bord på MS Fay og MS Ragnhild Kristine skjedde 

vinteren 2018/2019. Utstyr ble levert fra en rekke underleverandører med spesialkompetanse på 

sine respektive områder/fagfelt. Stranda Prolog, Nilsen Kulde, Lavango, Holmek Palletering og Marel 

var leverandører av sine kvalitetsprodukter som inngikk i produksjonslinjen. 

Som en del av prosjektet var det viktig å kartlegge markedspotensialet og betalingsviljen for en 

eventuelt oppnådd bedret kvalitet på produktene. Markedet for kvalitetsfisk er stort. Dersom vi som 

fiskerinasjon klarer å levere fisk av bedre kvalitet enn det vi klarer i snitt i dag, samtidig som volumet 

opprettholdes eller økes, vil det være et stort løft for lønnsomheten. Økningen på bunnlinjen for 

næringen og for AS Norge vil være betydelig.  

 

Utfordringer og løsninger 

En av utfordringene har vært å konstruere og plassere en produksjonslinje på den begrensede 

plassen som finnes på en båt som er mindre enn 21 meter lang. Dette krevde nytenkning i 

konstruksjonsarbeidet og et samspill mellom både rederi, utstyrsleverandør og verft.  

Videre er det krevende å konstruere en produksjonslinje som i tillegg til å være kompakt, fungerer 

under det bevegelsesmønsteret som mindre fartøy har ved røffe værforhold. Dette er mer krevende 

enn på større fartøy, da bevegelsene i fartøyet er mer ekstreme.  

For å best mulig kunne tilpasse produksjonslinjen til de forholdene som ville oppleves til havs med et 

fartøy av denne størrelsen, ble det gjort simuleringer på land for å etterligne de røffe værforholdene 

som fartøyene møter i havet utenfor Nord-Norge. Simuleringsøvelsene var nyttige, og gav viktige 



innspill til modifikasjoner. Til tross for dette ble det likevel nødvendig å gjøre modifikasjoner på linjen 

etter montering og utprøving til havs.  

 

 

Oversikt over utrustningen om bord på MS Fay 

 

RSW-nedkjølte Helixtanker om bord 



 

3D tegning oversikt hoveddekk 

 

 

 

Ismaskin er plassert under dekk 

 



Resultater 

Resultatene fra prosjektet har vært gode. Teknisk så har vi i stor grad oppnådd den funksjonaliteten 

som vi har vært ute etter. Vi lyktes med å installere den planlagte produksjonslinjen med den 

planlagte funksjonaliteten om bord på «MS Fay», og linjen fungerte etter forutsetningene. Dessverre 

forliste denne båten, men konseptene og kunnskapen som prosjektet gav tar vi med oss videre. Som 

et eksempel på vellykket kompetanseoverføring fra prosjektet, må installasjonene av utstyr og 

systemer om bord på MS Ragnhild Kristine nevnes. Basert på teknologi og systemer utviklet gjennom 

dette prosjektet har MS  

Konkrete resultater viste seg i kvalitet, holdbarhet og til syvende og sist i inntjening. Fisken som har 

gått gjennom den nyutviklede prosessen har fått en meget god mottakelse i markedet. MS Fay 

oppnådde i testfiskeperioden en merverdi i forhold til markedspris på fangsten på 27%. Det tar 

imidlertid tid å bygge opp tillit og relasjoner i markedet basert på stabile leveranser av kvalitetsfisk 

over tid, og den største merverdien har realisert seg i ettertid. MS Ragnhild Kristine som har 

tilsvarende utrustning om bord har i perioden etter at MS Fay gikk ned realisert merverdier på over 

43 % på fisk omsatt gjennom Aalesundfisk.  

En investering i anlegg slik vi har utviklet det vil ligge i størrelsesorden 8 til 10 millioner avhengig av 

størrelse, eksakt spesifikasjon og utrustning. Pay-back-tid på å investere i et anlegg av den typen som 

vi har utviklet, er så kort at det er en attraktiv investering for alle i bransjen. Med en slik økning i 

lønnsomheten som vi har oppnådd gjennom prosjektet, vil en investering på 8-10 millioner være 

tilbakebetalt i form av merpris på fangst i løpet av 2 - 3 år.  

 

 

 

Flyten i prosessen om bord på MS Fay  

 



 

Fisk som er perfekt utblødd, og raskt og kontinuerlig nedkjølt gir den beste kvaliteten som illustrert 

 

Rask nedkjøling til under 0oC er av stor betydning for kvalitet og holdbarhet 

 

 

Konklusjoner og veien videre 

Vi har avdekket at det er gjennomførbart å oppnå bedre kvalitet og lønnsomhet i kystfisket ved å ta 

de riktige grepene rettet mot kvalitet knyttet til fiskehåndtering. Et stort lønnsomhetspotensial ligger 

ubenyttet. I tillegg til det rent økonomiske er kvalitet i denne sammenheng synonymt med 

bærekraft, da høy kvalitet innebærer lengre holdbarhet og mindre svinn.  

Markedet ligger der, og det er stort og voksende. Norsk fisk kan og skal være ledende på kvalitet, og 

den statusen er innenfor rekkevidde. 

 


