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1.0 Innledning 
Denne håndboken skal benyttes i prosesser knyttet til kommersielle nettverk i Innovasjon Norges 
Marine innovasjonsprogram (MIP). Hensikten med denne håndboken er å presentere metodikk og 
verktøy som næringsaktører skal benytte i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 
markedsrettede kommersielle nettverksprosjekter. Prosjektet har også utarbeidet en tilsvarende 
håndbok som er spesielt tilpasset til virkemiddelapparatet. 
 
Kapittel 3 inneholder sjekkpunkt som gir veiledning i forhold til bedrifter som vurderer å inngå i et 
kommersielt nettverk, og som skal oppfylle kriteriene for støtte fra MIP. Kapittel 4 beskriver verktøy for 
prosjektledelse og for evaluering av prosjektet underveis. 
 

2.0 Suksesskriterier for kommersielle nettverksprosjekter 
I en egen rapport - ”Suksessfaktorer for klusterutvikling og nettverksbygging i norsk sjømatsektor” – 
legges mye av premissene for utformingen av denne håndboka. Rapporten identifiserer 
suksesskriterier for kommersielle nettverk basert på case-studier fra sjømatnæringen og fra litteratur 
som ser på andre næringer. Vi anbefaler å lese denne rapporten for den som trenger et bedre 
kunnskapsgrunnlag for å vurdere nettverksprosjekter i henhold til den malen som blir foreslått i denne 
håndboka. 
 
Kluster- og nettverkssamarbeid kan deles inn i to hovedkategorier: 
 
a) Næringsklustre – der en gruppering av næringsaktører og/eller virkemiddelapparat, FoU-

institusjoner og andre kompetansemiljøer samarbeider for å realisere felles mål. Graden av 
forpliktelse i samarbeidet øker gjerne etter som klusteret utvikler seg. Utvikling av næringsklustre 
er en langsiktig prosess, der samarbeidet går gjennom flere faser fra uforpliktende 
informasjonsutveksling til mer forpliktende samarbeid i ulike deler av verdikjeden. Næringsklustre 
bidrar til å heve nivået i næringen, og fungerer som en arena for å skape kommersielle prosjekter 
og nettverk. 

 
b) Kommersielle nettverk – der en gruppe næringsaktører går sammen for å realisere felles mål. 

Mange kommersielle nettverk etableres i samarbeid med offentlig virkemiddelapparat, FoU-
institusjoner og/eller andre kompetansemiljøer, men i kommersielle nettverk fases gjerne disse 
aktørene ut etter hvert. I kommersielle nettverk er ikke næringens utvikling hovedfokus, og 
arbeidet i nettverket er mer spisset mot et fokusområde og ofte mer kortvarig enn for 
næringsklustre. 

 
Denne håndboken tar for seg metodikk og verktøy for markedsrettede kommersielle 
nettverksprosesser. 
 

3.0 Krav til dokumentasjon av kommersielle nettverksprosjekter 
Virkemiddelapparatet har definert en rekke krav til kommersielle nettverksprosjekter som søker om 
offentlig støtte til gjennomføring. Dette kapittelet inneholder sjekklister som skal hjelpe næringsaktører 
i arbeidet med prosjektplanleggingen. Prosjektdokumentasjonen skal legges frem i form av en 
prosjektplan som skal beskrive prosjektets mål, organisering og økonomi 
 

3.1 Prosedyre for vurdering av prosjekt 
 
Figur 1 viser en mulig prosedyre for vurdering av kommersielle nettverksprosjekter. I det følgende vil vi 
beskrive elementene i vurderingsprosessen nærmere. 
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Figur 1: Flytskjema for vurdering av nettverksprosjekter 
 
 

3.2 Innledende sjekkliste og forprosjekt 
Denne sjekklisten for er laget som et hjelpemiddel til å raskt identifisere om prosjektet er aktuelt for få 
støtte fra MIP som en del av satsningen på kommersielle nettverk rettet mot marked. 
 

# Spørsmål Ja? Kommentar 

1. Er prosjektet et markedsrettet og kommersielt 
nettverksprosjekt?   

2. 
Er det tidligere gjennomført liknende kommersielle prosesser 
med tilsvarende sammensetning og målsetninger som ikke 
har hatt suksess? 

  

3. 

Er det tilstrekkelig identifisert på hvilke områder prosjektet 
skal gi de deltakende bedrifter økt konkurransekraft? 
(Stordriftsfordeler/samdriftsfordeler i 
produksjon/distribusjon/markedsføring, økt pris på 
produktene gjennom kvalitetsheving, etablering i nye 
markeder, etterspørselsfremmende tiltak, redusert 
økonomisk risiko.) 
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# Spørsmål Ja? Kommentar 

4. 
Er det startet andre prosjekter som har sammenheng med 
dette prosjektet eller som vedkommende prosjekt bør 
vurderes i forhold til? 

  

 
 
I mange tilfeller vil det på basis av de innledende sjekkpunkter være mest aktuelt å kjøre et forprosjekt 
før et MIP hovedprosjekt evt. innvilges. Forprosjektet skal ha mye fokus på å komme frem til 
forpliktende rammer for samarbeidet. Kriterier for utvelgelse til forprosjekt er følgende: 
 

# Spørsmål Ja? Kommentar 

1. Har bedriftene potensiale til å lykkes i forhold til å nå 
kommersielle mål?   

2. Har bedriftene vilje til å ta en gjennomgang av strategi i 
forhold til forpliktende samarbeid mot markedet?   

3. Har bedriftene definert aktuelle (ikke endelige) kommersielle 
mål for prosjektet?   

4. Forplikter bedriftene seg til å delta i programmets 
kompetansedel (evt. enten kompetansedel eller trainee-del)?   

5. 
Forplikter bedriftene seg til å delta i de arbeidsmøter som 
kreves i forprosjektet (normalt minimum 5 møter på 3-4 timer 
hver)? 

  

6. Aksepterer bedriftene at det i hovedprosjektet også vil 
påløpe en egenandel?   

 
 

3.3 Mål 
 
Når flere bedrifter samarbeider og investerer penger og tid inn i et prosjekt, er det avgjørende for 
resultatet at alle arbeider mot samme mål. Målene må være tydelige og omforente. I 
prosjektsammenheng er det vanlig å skille mellom effektmål og resultatmål. Effektmål beskriver hva 
gjennomføringen av prosjektet skal bidra til over et lengre tidsperspektiv enn prosjektets levetid, og 
skal beskrives på et overordnet nivå. Resultatmål er konkrete leveranser fra prosjektet, og deles 
gjerne inn i delmål som leveres underveis i prosjektet. SMART-prinsippene skal legges til grunn for 
utarbeidelse av resultatmål, slik at målene er Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske og 
Tidsavgrensede. Spesifikke mål oppfattes likt av alle som er involvert i prosjektet. Målbarhet oppnås 
ved å identifisere direkte eller indirekte måleparametre og indikatorer. Aksepterte mål er forankret hos 
alle prosjektdeltakerne. Realistiske mål er tilpasset både eksterne faktorer som for eksempel 
markedssituasjon, og interne faktorer som kostnads- og ressursrammen til prosjektet. Tidsavgrensede 
mål oppnås ved å sette tidsrammer for når målene skal nås. 
 
Sjekkliste for beskrivelse av mål: 
 

# Spørsmål OK Uklart Mangler Kommentar 

1. Har prosjektet definert separate effektmål 
og resultatmål?     

2. 
Er resultatmålene spesifikke og entydige, 
slik at de oppfattes likt av alle 
prosjektdeltakerne? 

    

3. Er resultatmålene målbare?     

4. Er resultatmålene aksepterte av alle 
bedriftene som deltar i prosjektet?     
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# Spørsmål OK Uklart Mangler Kommentar 

5. Er resultatmålene realistiske, sett i forhold 
til marked, ressurser og tid?     

6. 

Er resultatmålene tidsavgrensede og 
tilpasset faseinndelingen i prosjektplanen, 
slik at måloppnåelse kan danne grunnlag 
for vurdering av fortsatt finansiering? 

    

7. Er målene gjensidig forpliktende for alle 
deltakerne i prosjektet?     

 

3.4 Deltagere 
Denne delen skal fange opp forhold internt i de deltakende bedrifter og andre aktører, og relasjonene 
mellom disse.  
 

# Spørsmål OK Usikkert Problem Kommentar 

1. 
Inneholder prosjektplanen en 
hensiktsmessig beskrivelse av alle 
deltakere i prosjektet?* 

    

2. 
Har sentrale deltagere i prosjektet tidligere 
erfaring med samarbeid med hverandre 
eller forpliktende samarbeid med andre? 

    

3. 

Er det for mange deltakere med i prosjektet 
(flere enn 5), slik at det er risiko for 
tungvinte og lange beslutningsprosesser, 
og praktiske koordinerings-problemer mht. 
oppgaver og ansvar? 

    

4. 
Er den finansielle situasjonen i deltagende 
bedrifter slik at det er grunn til å tro at de vil 
overleve gjennom prosjektperioden?  

    

5. 
Virker alle deltakerne tilstrekkelig motivert til 
å ta på seg ansvar og oppgaver på vegne 
av nettverket? 

    

6. 
Har prosjektet samlet rett type kompetanse 
i forhold til de oppgavene som skal løses? 
(Næring, marked, FoU) 

    

7. Vil noen deltakende bedrifter oppnå større 
fordeler/gevinst fra prosjektet enn andre?     

8. 
Synes det å være en rimelig balanse 
mellom ressursinnsats til den enkelte bedrift 
og forventet utbytte fra prosjektet? 

    

9. 

Er noen av bedriftene for store og 
dominerende, slik at det er sannsynlig at de 
vil styre utviklingen av nettverket for å 
ivareta egne interesser på bekostning av de 
andre deltagerbedriftene? 

    

10 Stiller deltakende bedrifter med tilstrekkelig 
ressurser både ift antall og kompetanse?     

11
Vil alle ressurspersoner i bedriftene 
prioritere å sette av tilstrekkelig med tid til 
prosjektarbeidet? 

    

12 Er det tilstrekkelig klart hvilke av bedriftenes 
produksjons- og distribusjonsaktiviteter,     
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# Spørsmål OK Usikkert Problem Kommentar 

geografiske markeder, produkter og 
kunderelasjoner som omfattes av 
prosjektet? 

* En beskrivelse bør omfatte: Bedriftens/organisasjonens virksomhet, bedriftens motivasjon for å delta 
i prosjektet, ansvar/oppgaver i prosjektet, nøkkelperson(er) i prosjektet med kort beskrivelse, ytelser i 
prosjektet (arbeidsinnsats, finansielle ytelser), kontaktinformasjon. 
 

3.5 Organisering og prosjektplan 
 
Denne delen fokuserer på organiseringen av prosjektet og prosjektplanen. 
 

# Spørsmål OK Usikkert Problem Kommentar 

1. Er det utarbeidet en prosjektplan?     

2. Er prosjektets målsettinger tilstrekkelig 
forankret i prosjektplanen?     

3. Er prosjektplanen realistisk? (Budsjett, off. 
tilskudd, varighet, etc.)     

4. Har prosjektplanen rett detaljeringsnivå?     

5. Inneholder prosjektplanen en konkret 
tidsplan?     

6. 
Er prosjektplanen godt strukturert, slik at 
de ulike aktivitetene er gruppert i 
hensiktsmessige faser? 

    

7. Inneholder prosjektplanen en 
risikovurdering for prosjektet?     

8. Er det utarbeidet en forretningsplan for 
markedsarbeidet?     

9. Er det etablert separat styringsgruppe og 
prosjektgruppe for prosjektet?     

10. 
Er rammen for samarbeid klart definert? 
Hvilke områder og aktiviteter skal/skal ikke 
inngå som en del av samarbeidet? 

    

11. 
Er det spesifisert hvor mye arbeidsinnsats 
hver enkelt deltaker/deltakerbedrift skal 
bidra med? 

    

12. Er fordeling av ansvar for ulike aktiviteter 
tilstrekkelig spesifisert?     

13. Er rolle og ansvarsfordeling ift beslutninger 
klargjort tilstrekkelig?     

14. Er det allokert en dedikert prosjektleder for 
å lede prosjektet?     

15. Er det utarbeidet en kommunikasjonsplan 
for prosjektet?     

13. 
Har bedriftene blitt enige om den juridiske 
organiseringsformen i utviklingsfasen og 
etterpå? 

    

14. 
Har implikasjonene av den juridiske 
organiseringsformen blitt tilstrekkelig 
analysert og forstått av bedriftene? 
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3.6 Prosjektledelse 
 
Utgangspunktet er at prosjektleder skal være en uavhengig (nøytral) person i prosjektets første 
fase(r). I MIP vil Innovasjon Norge ha et særlig ansvar for å ivareta dette hensynet i utvelgelsen.  
 
I et prosjekt som omfatter flere bedrifter og andre aktører er prosjektleders rolle spesielt krevende. Det 
stilles derfor ytterligere krav til prosjektleders kompetanse og egenskaper. 
 

# Spørsmål OK Usikkert Problem Kommentar 

1. Inneholder CV til prosjektleder tilstrekkelig 
informasjon om vedkommende?     

2. 
Har prosjektleder erfaring med 
prosjektledelse, slik at grunnleggende 
prosjektlederkunnskaper er på plass? 

    

3. 
Har prosjektleder erfaring fra 
gjennomføring av markedsrettede 
nettverksprosjekter fra før? 

    

4. 
Er prosjektleder en nøytral person? 
(Tidligere ansettelsesforhold, økonomiske 
interesser i deltagerbedrifter?) 

    

5. Har prosjektleder rett faglig kunnskapsmiks 
i forhold til næring, marked og forskning?     

6. 
Har prosjektleder tilstrekkelig med tyngde 
og gjennomslagskraft i forhold til 
deltakerbedrifter og næring? 

    

7. 

Har prosjektleder de nødvendige 
ferdigheter for å fasilitere nettverksmøter 
og samarbeidet mellom bedrifter på en 
effektiv måte? 

    

8. Er det satt av nok ressurser/tid til 
prosjektledelse?     

9. 

Har prosjektleder andre tunge 
engasjementer i prosjektperioden som kan 
komme i konflikt med prosjektet mht. 
tidsbruk og tilgjengelighet? 

    

10. 
Kan prosjektleder bli med på hele 
utviklingsløpet eller er det lagt opp til 
utskiftning underveis? 

    

11. 
I den grad prosjektleder mangler visse 
typer kompetanse eller tid, er det satt opp 
ressurser og person(er) for avlastning? 

    

 

3.7 Økonomi 
 
Alle prosjekter som søker om støtte fra virkemiddelapparatet skal dokumentere et business case. 
Sjekklisten under er utarbeidet for å sikre at de nødvendige økonomiske beregninger er gjennomført. 
 

# Spørsmål OK Usikkert Problem Kommentar 

1. Er det utarbeidet et prosjektbudsjett?     
2. Er budsjettet hensiktsmessig fordelt ift     
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# Spørsmål OK Usikkert Problem Kommentar 

faser, aktiviteter og milepæler? 

3. 

Er det bygget inn fleksibilitet i budsjett og 
prosjektplan, slik at det er mulig å gjøre 
endringer på bakgrunn av resultater som 
oppnås i de ulike faser og 
aktivitetsområder? 

    

4. Er fordeling av kostnader tilstrekkelig 
periodisert?     

5. Er timer, budsjett og andel av finansiering 
fordelt på deltagende bedrifter?     

6. 
Er det gjort forsøk på å estimere 
avkastningen av prosjektet, f.eks. i form av 
nåverdiberegninger? 

    

7. 
Er budsjettet tilstrekkelig for å gjennomføre 
hele nettverksprosjektet fra start til aktivitet 
i markedet? 

    

8. Er størrelsen på søknadsbeløpet rimelig ift 
de resultater som forventes oppnådd?     

9. 

Er den foreslåtte kostnadsfordelingen 
mellom næringsaktører og 
virkemiddelapparatet i tråd med de 
rammer/føringer ifbm. kommersielle 
nettverk som er gitt fra 
virkemiddelapparatet? 

    

10. 

Er det gjennomført markedsundersøkelser 
eller på annen måte innhentet 
markedsdata for å støtte utarbeidelsen av 
økonomiske beregninger? 

    

11. 
Er finansieringen av utviklingsfasen av 
prosjektet delvis basert på forventede 
inntekter fra salg, og synes dette realistisk? 

    

12. 
Er det sannsynliggjort at prosjektet blir 
selvfinansierende og lønnsomt når arbeidet 
overføres til en driftsorganisasjon? 

    

 

3.8 Markedskunnskap og utviklingsarbeid i markedet 
 
I et markedsrettet kommersielt nettverksprosjekt må det være fokus på å beskrive markedet som 
utviklingsarbeidet rettes mot. En slik beskrivelse vil avdekke nettverkets kunnskap om markedet og 
egen posisjon i markedet i dag. Det vil også avdekke modenheten til prosjektet mht. å spesifisere 
hvilke konkurransefortrinn som skal utvikles, og utviklingsaktiviteter i markedet. 
 

# Spørsmål OK Usikkert Problem Kommentar 

1. 

Er markedet beskrevet kvalitativt 
(geografisk avgrensning, 
distribusjonskanaler, typer konsumenter, 
produkter)? 

    

2. 
Er markedet beskrevet kvantitativt (omsatt 
volum, priser, gjerne brutt ned på 
produkter/markedssegmenter/aktører)? 

    

3. Er markedets krav/behov/kjøpskriterier     
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# Spørsmål OK Usikkert Problem Kommentar 

beskrevet (gjerne differensiert etter 
markedssegment, distribusjonskanal)? 

4. Er konkurrentene i markedet beskrevet?     

5. Har man beskrevet konkurrentenes fortrinn 
og svakheter?     

6. 

Har man beskrevet egen posisjon i 
markedet i dag (volum, priser, produkter, 
distribusjonskanaler, kunder, 
samarbeidspartnere)? 

    

7. Har man beskrevet på hvilke områder man 
trenger mer kunnskap om markedet?     

8. 
Har man beskrevet aktiviteter som kan 
gjennomføres for å få mer kunnskap (inkl. 
aktører man kan benytte)? 

    

9. 
Har man beskrevet hvilken type 
utviklingsarbeid som skal gjøres i forhold til 
markedet? 

    

10. 
Har man beskrevet hvilke 
konkurransefortrinn som prosjektet skal 
utvikle/styrke? 

    

11. Har man beskrevet de største barrierene i 
utviklingsarbeidet i markedet?     

 
 
 

4.0 Verktøy for ledelse og evaluering av kommersielle 
nettverksprosjekter 

Dette kapittelet presenterer verktøy for prosjektledelse samt en metode for evaluering som 
virkemiddelapparatet kan benytte for nettverksprosjekter. Virkemiddelapparatet bidrar med betydelig 
direkte og indirekte økonomisk støtte til ulike nettverksprosjekter. Utgangspunktet er at kun prosjekter 
som kan vise til akseptable resultater får økonomisk støtte til videre arbeid. En forutsetning for å 
kunne måle dette er at resultatmålene er både målbare og tidsavgrensete (ref. kap. 3.3). 
 

4.1 Prosjektledelse 

4.1.1 Prosjektplan 

Prosjekter kan ofte synes uoversiktlige og tunge. Å bryte ned prosjektet og skape et oversiktlig bilde 
som viser aktiviteter og hvem som har ansvaret for hva i de ulike fasene gjør prosjektene styrbare. 
Prosjektet må bygge på klare avtaler og tidsfrister om leveranse i hver fase. 
 
En god prosjektplan 

 Plasserer ansvar og myndighet. 
 Gir en oversikt over hvem som gjør hva, hvordan, hvilke faktorer som er avhengig av hverandre, 

ressursbruk, leveranser/resultater. 
 Har tydelige beslutningspunkter/milepæler. 
 Har standard faseinndeling som kan forenkles eller detaljeres avhengig av behov 

 



Side 11 av 18 

Prosjektplanen bør lages både på overordnet og detaljert nivå. Nedenfor vises eksempler på begge 
detaljeringsnivåer. 
 
Prosjektplan på overordnet nivå 
 
Figur 2 viser et eksempel på en overordnet prosjektplan. Hensikten med denne planen er å vise hvilke 
aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målene som er satt i prosjektet, når aktivitetene skal 
gjennomføres og sammenhengen mellom aktivitetene. På øverste nivå deles prosjektet inn i faser og 
hovedaktiviteter pr. fase. Videre defineres milepæler for når hver hovedaktivitet skal avsluttes. For 
hver hovedaktivitet beskrives hensikten med gjennomføring, samt hvilke aktiviteter som skal 
gjennomføres som en del av hovedaktiviteten. Ved behov noteres eventuelle kommentarer som er 
viktige for gjennomføring av aktivitetene. Vedlegg 1. Metodikk for risikostyring 
Vedlegg 1 inneholder en elektronisk utgave av den overordnede prosjektplanen som kan benyttes 
som mal. 
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Figur 2: Prosjektplan på overordnet nivå 
 
 
Prosjektplan på detaljert nivå 
Figur 3 viser et eksempel på en relativt enkel detaljert prosjektplan. Kompleksiteten i planen og 
verktøyet som benyttes må vurderes i forhold til prosjektets omfang. Ved større prosjekter kan det 
være relevant å benytte prosjektverktøy som for eksempel MS Project eller liknende. Hensikten med 
en detaljert prosjektplan er å vise hvem som har ansvar for hvilke aktiviteter, varighet og omfang av 
aktiviteter, samt avhengigheter mellom de ulike aktivitetene. Prosjektlederen bruker denne planen for 
å følge opp fremdriften i prosjektet. Vedlegg 2 inneholder en elektronisk utgave av den detaljerte 
prosjektplanen som kan benyttes som mal. 
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Ressurssestimat i timer
Aktiviteter Ansvar NN NN NN NN NN NN SUM Start Slutt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0

Prosjektadministrasjon 0

1. Hovedaktivitet 1 
Delakt 1 0
Delakt2 0

2. Hovedaktivitet 2
Delakt 1 0
Delakt 2

Detaljakt 1 0
Detaljakt 2 0

osv.osv…

3. Hovedaktivitet 3
Delakt 1 0
Delakt 2 0

Detaljakt 1 0
Detaljakt 2

osv.osv… 0

4. Hovedaktivitet 4
Delakt 1 0
Delakt 2

Detaljakt 1 0
Detaljakt 2 0

osv.osv…

5. Hovedaktivitet 5 0
Delakt 1 0
Delakt 2 0

Detaljakt 1
Detaljakt 2 0

osv.osv… 0
0

Uker

 
 
Figur 3: Prosjektplan på detaljert nivå 
 
 
Organisering 
For å synliggjøre hvordan prosjektet er organisert bør det utarbeides et organisasjonskart som viser 
ansvarsområder og rapporteringslinjer i prosjektet. Figur 4 viser et eksempel på et organisasjonskart. 
Vedlegg 1. Metodikk for risikostyring 
Vedlegg 1 inneholder en elektronisk utgave av organisasjonskartet som kan benyttes som mal. 
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Person/Rolle

Person/Rolle

Person/Rolle

Person/Rolle

Person/Rolle  
 
 
Figur 4: Organisasjonskart 
 

4.1.2 Økonomi 

Det skal utarbeides et overordnet prosjektbudsjett og et business case for alle nettverksprosjekter. 
Business caset skal dokumentere prosjektets forventede inntekter og kostnader både under 
gjennomføringen av prosjektet og i en driftsfase etter at prosjektet er avsluttet. Omfang og 
detaljeringsnivå for business caset vil være avhengig av prosjektets art. Det er likevel noen felles krav 
som kan stilles til prosjektbudsjett og business case for nettverksprosjekter; 
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a. Fordeling av kostnader mellom ulike parter skal vises tydelig. 
b. Fordeling av kostnader på ulike aktiviteter skal vises tydelig. 
c. Kostnader skal periodiseres og konkretiseres. 
d. Ved utarbeidelse av estimater for framtidig inntektspotensial skal det innhentes markedsdata, 

eller evt. gjennomføres markedsundersøkelser. 
 
Figur 5 viser en fremgangsmåte som kan benyttes for å utarbeide et business case: 
 

Fullføre Business case
•Validere
•Anvende som kriterium

Gevinstberegning
•Gjennomføre beregning
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•Avklare parametre

Gevinstområder og resultater
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Utgangspunkt og forutsetninger
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Figur 5: Fremgangsmåte for business case 

4.1.3 Risikostyring 

 
Effektiv risikostyring er avgjørende for å lykkes med gjennomføring av komplekse prosjekter. Det er 
viktig å identifisere potensielle risikofaktorer før prosjektet starter opp, slik aktuelle tiltak kan 
planlegges og iverksettes tidlig. For hver risikofaktor vurderes sannsynligheten for at risikoen inntreffer 
så fremt ikke tiltak gjennomføres. Samtlige risikoer bør ha en konsekvensvurdering. Tiltak skal 
beskrives for å forhindre at risikoer inntreffer eller at sannsynligheten reduseres. Under er et forslag til 
en enkel metodikk for dokumentasjon av risikofaktorer. I et eget vedlegg er det presentert en utvidelse 
av metodikken, med mer kvantifisering/kategorisering av risikofaktorer og konsekvens. 
 
Følgende risikotabell kan benyttes for å dokumentere risiko i forkant av prosjektets oppstart, samt som 
et verktøy for å følge opp: 
 

# Risikofaktor Konsekvens Tiltak Ansvar 

1. <Beskrivelse av aktuell 
risikofaktor> 

<Beskrivelse av 
risikovurdering> 

<Beskrivelse av 
aktuelle tiltak. 
Oppdateres 
med status og 
evt. nye tiltak 
underveis i 
prosjektet> 

<Navn på 
person som 
har ansvar for 
å følge opp 
risiko og 
tiltak) 

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
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Figur 6 viser en modell som kan benyttes for å kommunisere risiko i forbindelse med status- og 
milepælsrapportering: 
 

Kommentarer

1. <Initiell beskrivelse av risiko nr 1, med 
sannsynlighet og konsekvens for 
inntreffelse. Underveis i prosjektet 
beskrives endringer i sannsynlighet. 
Endringer i risiko kan markereres i 
diagrammet med piler eller likn.>

2. Osv.

3. Osv.

SannsynlighetLav Høy

K
on

se
kv

en
s

La
v

H
øy

1

2

3

1

 
 
Figur 6: Modell for risikovurdering 
 

4.1.4 Statusrapportering 

Statusrapporter brukes i prosjektet for å følge opp fremdrift og foreta risikostyring. Statusrapportering 
er en periodisk, skriftlig vurdering av status og fremdrift, herunder ressursplanlegging og 
ressursforbruk, i et prosjekt. Innhold i en statusrapport er typisk: 

1. Innledning 
2. Kort beskrivelse av overordnet status for prosjektet 
3. Beskrivelse av status pr. aktivitet og ressursforbruk 
4. Kritiske beslutningspunkter 
5. Risikovurdering 

 

4.1.5 Milepælsrapportering 

Milepælsrapporter brukes for å rapportere status ved viktige milepæler i prosjektet. Innhold i en 
milepælsrapport er typisk: 

1. Innledning 
2. Kort beskrivelse av status og resultater 
3. Oppsummering av tidsforbruk og ressursinnsats 
4. Beskrivelse av resultater for gjeldende milepæl 
5. Plan for videre arbeid 
6. Kritiske beslutningspunkter 
7. Risikovurdering 
8. Leveransegodkjenning 

 
 

4.2 Evaluering av nettverksprosjekter 
For å sikre at støtten fra virkemiddelapparatet benyttes på de områder som til enhver tid gir best 
resultater, bør det for alle nettverksprosjekter gjennomføres en evaluering på slutten av hver fase før 
det gis støtte til videre arbeid. 
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4.2.1 Evalueringskriterier 

Evalueringskriteriene i dette kapittelet kan benyttes som en støtte for å evaluere nettverksprosjekter. 
Det benyttes en skala fra 5 til 1, der 5 er best og 1 er dårligst. 
 
Måloppnåelse og fremdrift 

# Spørsmål Score
5-4-3-2-1

Kommentar 

8. Har prosjektet oppnådd/nærmet seg hovedmålet for 
prosjektet?   

9. Har prosjektet oppnådd delmål nr. <Fyll inn nr. og 
beskrivelse av delmål>   

10. Har prosjektet oppnådd delmål nr. <Fyll inn nr. og 
beskrivelse av delmål>   

11. Har prosjektet oppnådd delmål nr. <Fyll inn nr. og 
beskrivelse av delmål>   

12. Er leveransene fra prosjektet til rett tid?   
13. Er kvaliteten på leveransene fra prosjektet med høy kvalitet?   

 
Organisering og prosjektledelse 

# Spørsmål Score
5-4-3-2-1

Kommentar 

14. Hvordan er samarbeidsklimaet i prosjektet?   
15. Deltar alle aktører med avtalt ressursinnsats?   

16. Er prosjektet bemannet med riktige ressurser for å løse 
oppgavene i neste fase i prosjektet?   

17. Hvordan fungerer prosjektleder?   
 
Økonomi 

# Spørsmål Score
5-4-3-2-1

Kommentar 

18. Hvordan ligger prosjektet an ift inntektssiden?   
19. Hvordan ligger prosjektet an ift kostnadssiden?   
20. Hvordan ligger prosjektet an ift opprinnelig business case?   

 
Overordnet vurdering 

# Spørsmål Kommentar 

21. Hva er hovedinntrykket fra arbeidet som utføres i prosjektet?  

22. 
Basert på arbeidet som er utført så langt – er det mer eller 
mindre sannsynlig at prosjektet lykkes nå enn da det startet 
opp? 

 

23. 
Er det behov for å foreta vesentlige endringer i 
prosjektplanen for å sikre økt sannsynlighet for at prosjektet 
skal lykkes? 

 

 

4.2.2 Kriterier for å korrigere eller stoppe prosjekter 

Følgende sjekkliste kan benyttes som støtte for å gjennomføre en vurdering av om det er behov for å 
korrigere eller stoppe prosjekter. 
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# Spørsmål Ja Nei Kommentar 

1. Er det noen aktiviteter i prosjektplanen som er kritiske for 
prosjektets fremdrift som er vesentlig forsinket? 

   

2. 
Har prosjektet mistet eller fått vesentlig mindre bidrag fra 
kritiske ressurspersoner enn planlagt, slik at 
sannsynligheten for å lykkes er vesentlig redusert? 

 
  

3. 
Har det skjedd endringer i noen av deltakerbedriftene 
(oppkjøp, fusjon, konkurs) som gjør at 
rammebetingelsene for prosjektet er vesentlig forandret? 

 
  

4. 
Har det skjedd vesentlige endringer i markedsforholdene, 
slik at sannsynligheten for å lykkes i markedet er 
vesentlig endret? 

 
  

 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1. Metodikk for risikostyring 
Vedlegg 1: Prosjektledelse for nettverksprosjekter - vedlagt fil i MS Powerpoint 
Vedlegg 2: Detaljert prosjektplan i Excel – vedlagt fil i MS Excel 
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Vedlegg 1. Metodikk for risikostyring 
 
Effektiv risikostyring er avgjørende for å lykkes med gjennomføring av komplekse prosjekter. Det er 
viktig å identifisere potensielle risikofaktorer før prosjektet starter opp, slik aktuelle tiltak kan 
planlegges og iverksettes tidlig. For hver risikofaktor vurderes sannsynligheten for at risikoen inntreffer 
så fremt ikke tiltak gjennomføres. Samtlige risikoer bør ha en konsekvensvurdering. Tiltak skal 
beskrives for å forhindre at risikoer inntreffer eller at sannsynligheten reduseres. Følgende koder 
benyttes i risikoanalysen: 
 

Sannsynlighet kode S:  
Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen 
inntreffer dersom planlagte tiltak ikke 
gjennomføres. 
 
5: Sikker hendelse (mer enn 90 % sannsynlighet) 
4: Høy sannsynlighet (60 – 90 %) 
3: Middel høy sannsynlighet (30 – 60 %) 
 
2: Lav sannsynlighet (10 – 30 %) 
1: Risikoen er bortfalt eller eliminert 
 

Konsekvenser kode K: 
Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer. 
 
 
 
5: Hele prosjektet er i fare 
4: Hele prosjektets planer må gjøres om 
3: Hele prosjektets planer påvirkes, men totalrammen 
      for prosjektet kan holdes 
2: Planer for prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 
1: Begrenset virkning, kan innhentes 

 
 
Følgende risikotabell kan benyttes for å dokumentere risiko i forkant av prosjektets oppstart, samt som 
et verktøy for å følge opp: 
 

# Risikofaktor Konsekvens S 
 

K 
 

Tiltak Ansvar 

24. <Beskrivelse av aktuell 
risikofaktor> 

<Beskrivelse av 
risikovurdering> 

  <Beskrivelse av 
aktuelle tiltak. 
Oppdateres 
med status og 
evt. nye tiltak 
underveis i 
prosjektet> 

<Navn på 
person som 
har ansvar for 
å følge opp 
risiko og 
tiltak) 

25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       

 
Figuren under viser en modell som kan benyttes for å kommunisere risiko i forbindelse med status- og 
milepælsrapportering: 
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Kommentarer

1. <Initiell beskrivelse av risiko nr 1, med 
sannsynlighet og konsekvens for 
inntreffelse. Underveis i prosjektet 
beskrives endringer i sannsynlighet. 
Endringer i risiko kan markereres i 
diagrammet med piler eller likn.>

2. Osv.

3. Osv.
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K
on

se
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Figur: Modell for risikovurdering 
 
 


